

«Дорожная карта» поэтапного алгоритма подготовки проекта планировки и проекта межевания, территории оформления земельно-правовых документов; строительства инженерных сетей и благоустройства территории в районе с. Луговое для строительства индивидуальных жилых домов многодетным семьям на 2012-2013 г.

Порядок работы	Исполнитель	Сроки исполнения
1. Подготовка технического задания на разработку проекта планировки и проекта межевания.	Комитет архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска.	06.06.2012г.
2. Выполнение эскиза (схема) кварталов территории в районе с. Луговое.	Комитет архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска	20.06.2012г.
3. Проведение торгов и заключение муниципального контракта.	Комитет архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска.	Август 2012г.
4. Разработка проекта планировки и проекта межевания с выполнением топографической съёмки в районе с. Луговое.	Комитет архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска.	Сентябрь-декабрь 2012г.
5. Подготовка материалов для проведения публичных слушаний.	Комитет архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (выполняется подрядной организацией согласно заключенному муниципальному контракту).	Октябрь 2012 г.
6. Проведение публичных слушаний.	Комитет архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска.	Ноябрь 2012 г.
7. Утверждение проекта межевания и проекта планировки территории в районе с. Луговое. 1 очередь	Комитет архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска.	Ноябрь-декабрь 2012 г.
8. Постановка на	Комитет архитектуры и	Февраль

кадастровый учёт земельных участков. 1 очередь	градостроительства администрации города Ульяновска.	2013 г.
9. Передача в КУГиЗ выделенных материалов для оформления прав на земельные участки для передачи многодетным семьям. 1 очередь	Комитет архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска.	Март 2013 г.
10. Предоставление	Комитет по управлению	Март-июнь

земельных участков многодетным семьям, в соответствии с пусковыми комплексами. 1 очередь	городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Ульяновска.	2013г.
11. Подготовка ПСД на строительство инженерных сетей, благоустройство жилого района с. Луговое 1 очередь	Комитет жилищно-коммунального хозяйства. благоустройства и экологии администрации города Ульяновска . МУП «Стройзаказчик»	Ноябрь 2012 г.
12. Конкурсный отбор подрядных организаций на строительство инженерной инфраструктуры и дорог. 1 очередь	Комитет жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации города Ульяновска. МУП «Стройзаказчик»	Февраль 2013 г.
13. Начало строительства внутриплощадочной инженерной инфраструктуры и дорог. 1 очередь	МУП «Стройзаказчик» Подрядные организации	Апрель 2013 г.

Согласовано:

А.М.Садретдинова
А.М.Капитонов
А.И.Шканов

/Т.В.Горюнова/

